

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 維持管理係

契約名	防災・安全交付金事業 三反田線災害防除工事		
施行場所	安来市広瀬町布部	概要 建築・設備工事監理業務 法面工	
		一式 A= 30m ² N= 1ヶ所	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	<p>本路線は、昨年秋に路面の沈下が生じ仮補修を行った路線で、その後、雪解けの影響を受けて再度3月に大きな沈下が見られ敷鉄板等による応急処置を行った。4月12日からの降雨では、隣接路線で同様に沈下が見られていた布部山佐線の路肩(5m下流)部で約15mにわたる大きな崩壊が生じ、三反田線でも更なる沈下が確認された。</p> <p>その後、本路線に変状が生じる原因の究明と対策の詳細検討を進めていたが、5月26日にも少量の降雨による沈下が確認され、今後の梅雨時期における降雨により法面崩壊が発生する(災害発生時には孤立家屋が生じる)可能性が極めて高く、憂慮すべき状況であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約を行い早期の工事着手を図ることとする。</p> <p>また、随意契約の相手方は本地区の道路維持業務を受託し、これまでの補修作業により現場状況を熟知する(株)コンドウから見積徴取を行う。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬396 (株)コンドウ 代表取締役 近藤 剛	
契約金額	3,953,400円	着手	完成 契約締結日の翌日 令和2年7月31日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後