

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契 約 名	布部山佐線災害応急工事(その2)		
施 行 場 所	安来市広瀬町布部	概要 管渠工	13 m
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	8月12日からの降雨により、8月13日午後4時頃に1級市道布部山佐線を横断する排水管が破損し、安全な交通の確保が困難となったため、即時通行止めの措置を行うこととなった。 これにより、広瀬町布部地区と山佐地区の往来が出来なくなり、通行者には大きな迂回を強い る状況となった。これらの状況を踏まえ、本工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5 号により緊急的に応急工事を施行するもの。 また、見積依頼業者については、長きに亘ってこの地区の道路縦持業務に携わり、現場状況 を熟知する株式会社 コンドウに依頼する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町広瀬396 (株)コンドウ 代表取締役 近藤 剛	
契 約 金 額	2,530,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和3年8月23日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後