

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 土地改良係

契約名	洞貫川用水路災害応急工事		
施行場所	安来市広瀬町広瀬地内	概要 災害応急	N=1 式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	7月4日～13日発生の7月豪雨災害(激甚災害)により、当用水路護岸越流により付近住宅地に浸水被害が発生したことから、関連工事で水門施設設置施工業者の(有)シードと随意契約を結び復旧を図るもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町横屋220-1 (有)シード 代表取締役 種平 英寿	
契約金額	1,653,300円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和3年11月12日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後