

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
担当業務 維持管理係

契 約 名	単独災害 矢内谷川河川災害復旧工事		
施 行 場 所	安来市広瀬町祖父谷	概要 仮設工 護岸工	1 式 1 式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は現在別途契約を締結している「令和3年災 第857号 矢内谷川河川災害復旧工事」の中で追加の工事施工が必要となったもので、同一工事の中で一体的に施工する必要がある。 このため、島根県建設工事積算基準に従い間接工事費(諸経費)を合算経費により算出したうえで地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、前述工事請負者である(有)足立建設と随意契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町下山佐1056 (有)足立建設 代表取締役 足立 邦夫	
契 約 金 額	1,408,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年3月25日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後