

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 建設改良係

契約名	堤谷水路災害応急工事		
施行場所	安来市安来町地内	概要 災害応急工事	1 式
	種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	7月豪雨災害により、堤谷水路が破損したため、早急に対応する必要性が生じた。については、現場状況に精通している地元業者の(有)松原組が早急に対応が可能のため随意契約するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町811-6 (有)松原組 代表取締役 松原 一夫	
契約金額	1,422,300円	着手 完成	契約締結日の翌日 令和3年12月15日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後