

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 文化財課

担当業務 文化財係

契 約 名	史跡富田城跡山中御殿地区石垣復旧工事		
施 行 場 所	安来市広瀬町富田地内	概要 ロープ伏工(ネット併用) <span style="float: right;">73 m<sup>2</sup></span>	
		種別	一般土木工事
種別及び概要			
随意契約の理由	落防止対策を行うこととなった。 今回対策工事を行う石垣は史跡指定に係る石垣であり、文化財保護の観点からの専門的な知見が求められる。このため、城郭石垣をはじめとする文化財石垣保存修理の豊富な実績を持ち、文化財石垣保存技術協議会の会員でもある下記業者と随意契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	鳥取市八頭郡八頭町船岡390 上月工業有限会社 代表取締役 上月 保道	
契 約 金 額	2,321,000円	着手	完成 契約締結日の翌日 <span style="float: right;">令和4年12月16日</span>

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後