

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契 約 名	社会資本整備総合交付金事業 中谷1号線残土処理設計業務		
施 行 場 所	安来市伯太町西母里	概要 設計業務 残土処理場設計業務	A= 3ha
種別及び概要	種別 設計業務		
随意契約の理由	別契約で残土処理場測量・設計業務を同社が履行中であり、成果品の作成責任の所在を明確にするため同社と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市飯島町228 (株)シマダ技術コンサルタント 代表取締役 美谷 俊二	
契 約 金 額	5,060,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年7月20日

第 回	1	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	2	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	3	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後

第 回	4	変更金額	変更前	変更後
		変更理由		
		工 期	変更前	変更後