

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課  
担当業務 維持管理係

契 約 名	令和4年度 安来市道路台帳補正業務		
施 行 場 所	安来市内一円	概要	
		道路台帳補正(新規作成)	L=0.128 km
種別及び概要	種別 測量設計業務	道路台帳補正(道路改良)	L=0.408 km
		安来地区台帳附図数値化	L=15.0 km
		安田・大塚圃場整備数値図化	A=1.130 km
		デジタル航空写真	A=1.130 km
随意契約の理由	<p>本業務は、過年度作成した道路台帳のデータ管理、調整のいわばメンテナンス業務であり、都度作成業者が変更になると測定基図における数値取得基準等が異なることや、台帳記載項目などが異なることが想定される。その場合、図面書式の一貫性や、調書データの正確な整理について品質の保証ができない。</p> <p>このため、当初データを作成委託をした業者に一括した責任を負わせるため当該業者と随意契約を行うもの。</p>		
契約の相手方	所在地	広島県安芸郡府中町浜田3-8-15	
	名称	大成ジオテック㈱広島営業所	
	代表者	所長 森 力	
契 約 金 額	14,410,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	
		令和5年3月17日	

第	変更金額	変更前	変更後
	1 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	2 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	3 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後