

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課  
担当業務 建設改良係

契 約 名	令和3年災 第873号 安来インター工業団地1号線道路災害復旧工事(仮設)		
施 行 場 所	安来市佐久保町	概要 仮設防護柵工	39m
	種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	本工事機、緊急的に発注を行った「安来インター工業団地1号線災害応急工事(その1)」により建込を行った仮設防護柵部材を令和5年3月31日までに借受すねた目に生じる費用について契約を行うもの。 このため、契約相手方は防護柵の建込を行った業者でなければならないため地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を行う。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町397-5 (有)忍谷建設 代表取締役 忍谷 桂司	
契 約 金 額	4,180,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和5年3月31日

第	変更金額	変更前	変更後
	1 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	2 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	3 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	4 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後