

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 土地改良係

契約名	古川用水路災害応急工事		
施行場所	安来市古川町地内	概要 災害応急	N= 1式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	8月豪雨による水路崩壊部を緊急かつ応急的に修繕し機能回復するために復旧する必要がある。 ついては、現場状況を熟知し早急な対応が可能である(株)中島建設と契約をするもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1563 (株)中島建設 代表取締役 中島 和訓	
契約金額	2,601,500円	着手 完成	契約締結日の翌日 令和4年12月23日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後