

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良係

契約名	単独災害 面の子線道路災害復旧工事		
施行場所	安来市広瀬町祖父谷	概要	
		排水構造物工	L= 7.0m
種別及び概要	種別 一般土木工事	防護柵工	L= 20.0m
		掘削工	2 箇所
		防護管取付撤去	1 式
		伐採・破碎	1 式
随意契約の理由	本工事は既発注済みである令和3年災第875号面の子線道路災害復旧工事と同一施工箇所において排水構造物工、防護柵工並びに伐採を実施する工事であり、両工事一体となった施工計画が必要となる。 既発注工事の請負者である(株)コンドウに施工させることにより工事全体の整合性を図るとともに現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時に責任の所在が明確となり、且つ仮設工等の共用が可能となる。 上記理由から地方自治法施行令第167条の2第1項6号により(株)コンドウと随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地	安来市広瀬町広瀬396	
	名称	(株)コンドウ	
	代表者	代表取締役 近藤 剛	
契約金額	2,002,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和5年3月10日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前 -	変更後 -

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後