

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 維持管理係

契約名	道路メンテナンス事業 高庭堤防橋橋梁修繕工事(その3)		
施行場所	安来市飯島町	概要 橋梁補修工 橋脚補修工	N=1 式 N=1 13ヶ所
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、令和3年度繰越明許事業として施工中の「道路メンテナンス事業 高庭堤防橋橋梁修繕工事(その2)」の中で、既契約内容に追加の施工が必要となったもので、同一工事の中で一体的に施工する必要がある。 また、必要な機材や安全施設の準備等、足場等の仮設資材の共有利用が可能であり、著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがある。 さらには、施工時に生じる騒音及び通行規制などにおいても、地域住民及び周辺教育施設への負担を軽減することができ、早期に交通開放(工期短縮)が行える。 以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約により、上記事業者と随意契約するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町763-3 平井建設株式会社 代表取締役 平井 徹	
契約金額	3,410,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和4年6月30日

第 回	変更金額	変更前 -	変更後 -
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後