

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 計画

契約名	浦ヶ部雨水渠整備(国道横断)工事 施工監理等業務委託		
施行場所	安来市黒井田町	概要	
		施工管理業務	1 式
種別及び概要	種別 工事監理業務	出来高設計書作成業務	1 式
		変更設計書作成業務	1 式
随意契約の理由	当該業務は、令和4年度発注の浦ヶ部雨水(国道横断)工事の施工監理等を行うものであり、高度な技術力と専門知識が必要である。公益財団法人島根県建設技術センターは、県内の地方公共団体が施工する建設事業の適切かつ効率的な執行を円滑にする団体であり、高度な事業にも対応できる。加えて、民間業者よりも比較的安価な費用で委託契約できる。また、令和4年度の施工管理等業務も公益財団法人島根県建設技術センターとの契約実績があり、現場状況を最も把握していることから緊急時の対応等も迅速に行えると判断し、公益財団法人島根県建設技術センターと随意契約するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市古志原町4丁目1-1 公益財団法人島根県建設技術センター 理事長 井田 悦男	
契約金額	10,358,700円	着手	完成 令和5年11月21日
		契約締結日の翌日	

第 1 回	変更金額	変更前	-	変更後	-
	変更理由	工事の進捗に約1ヵ月程度の遅れが生じているため			
回	工 期	変更前	令和5年11月21日	変更後	令和5年12月21日

第 2 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
回	工 期	変更前		変更後	

第 3 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
回	工 期	変更前		変更後	