

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課
 担当業務 維持係

契 約 名	下水道台帳整備業務(農集)		
施 行 場 所	安来市伯太町母里	概要	
		下水道台帳整備 管路延長	10.22 km
種別及び概要	種別 下水道台帳整備	マンホール	291 個
		公共枿	340 個
随意契約の理由	本業務は台帳システムの統一を図る目的で、伯太農集の台帳を安来公共の台帳システムに移行するものである。安来公共の台帳システムは大成ジオテック(株)が開発したものであり、移行作業は大成ジオテック(株)でなければ行うことが出来ない。また、移行後のシステムの安定稼働の瑕疵に対し、責任の所在を明確にすることができる。 以上の理由により台帳システム開発者である大成ジオテック(株)広島営業所と随意契約を結ぶ。		
契約の相手方	所在地	広島県安芸郡府中浜田3-8-15	
	名称	大成ジオテック(株)広島営業所	
	代表者	所長 森 力	
契 約 金 額	8,690,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	
			令和6年2月29日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後