

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課  
 担当業務 維持管理係

契約名	大渡橋梁補修工事		
施行場所	安来市広瀬町広瀬	概要 橋梁補修	N= 1橋
種別及び概要	種別 塗装工事		
随意契約の理由	<p>本工事は、令和4年度繰越明許事業として施工中の「道路メンテナンス事業 大渡橋橋梁補修工事」の中で、既契約内容に追加の施工が必要となったもので、同一工事の中で一体的に施工する必要がある。</p> <p>また、必要な機材や安全施設の準備等、足場等の仮設資材の共有利用が可能であり、著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがある。</p> <p>さらには、施工時に生じる騒音及び通行規制などにおいても、地域住民及び周辺教育施設への負担を軽減することができ、早期に交通開放(工期短縮)が行える。</p> <p>以上の理由により、競争入札に付するよりも有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約により、上記事業者と随意契約するものである。</p> <p>(工事内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工時に新たに明らかとなった損傷部である橋脚への断面修復</li> <li>・施工時に新たに明らかとなった損傷部である伸縮目地の補修 等</li> </ul>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1207-14 (有)板持塗装店 代表取締役 板持 伸一	
契約金額	1,298,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和5年8月18日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後