

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課  
 担当業務 建設改良係

契約名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 稲積ため池廃止工事(その2)		
施行場所	安来市飯生町	概要 ため池廃止工 水路工	1箇所 L= 12.1m
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は現在履行中の農業水路等長寿命化。防災減災事業 稲積ため池廃止工事と同一工区内に水路を設置する工事である。受注業者である(有)米原組と契約を締結し、履行中の工事と一体となった施工を行うことで、工期の短縮を図ることができ、周辺住民に与える影響を最小限に留めることができる。また、事故発生時等には責任の所在を明確にできることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、(有)米原組と随意契約する。		
契約の相手方	所在地 安来市矢田町8 名称 (有)米原組 代表者 代表取締役 米原 建		
契約金額	4,070,000円	着手 完成 契約締結日の翌日	令和5年8月25日

第 回	変更金額	変更前 4,070,000円	変更後 4,367,000円
	変更理由	仮設道路の計画変更に伴い、盛土部分の残土処分の追加施工が生じたため。	
	工期	変更前 -	変更後 -

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後