

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課

担当業務 計画係

契約名	和田南枝線污水管渠(その12)工事		
施行場所	安来市黒井田町	概要 管渠工(開削) VUφ200 L=18.10 m 管渠工(推進) 鋼管φ450 L=10.0 m マンホール設置工 0号 N=1 基 付帯工 1 式 立坑工 N=1 ヶ所	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、和田南土地区画整理事業(組合施工)において新設される道路内に下水道管を敷設する工事である。そのため両事業一体となった施工計画が必要となる。和田南土地区画整理事業の請負者である平井建設(株)は、平成28年度から区画整理事業に着手し現場状況を最も把握しており、工事全体の整合性を図りつつ工程管理による工期の短縮が可能である。また、緊急時における対応や万が一の事故発生時における責任の所在を一本化しておくことで周辺住民に与える影響を最小限に留めることができる。 上記の理由から地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により平井建設(株)と随意契約を締結する。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町763-3 平井建設(株) 代表取締役 平井 徹	
契約金額	8,305,000円	着手	完成 令和6年3月22日
		契約締結日の翌日	

第	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後