

請負工事等契約および変更内容

課 名 都市政策課
 担当業務 国県事業推進係

契 約 名	山陰道(安来道路)SIC設置検討資料作成業務		
施 行 場 所	安来市切川町	概要	
		スマートIC構造検討	1 式
種別及び概要	種別	整備効果等資料作成	
	その他業務	1 式	
随意契約の理由	本業務は県道安来木次線(切川バイパス)周辺の将来市街化区域検討区域(総合文化ホールアルテピア周辺)の将来道路計画等の検討資料を作成するものである。 復建調査設計株式会社は、平成28年～30年及び令和4年において、当該エリア内の安来道路計画について、安来SIC設置検討業務受注し成果を残しており、当該計画に重要な割合を占めSIC設置を含めた検討作業を大幅に削減でき、有利な価格で契約できるため。		
契約の相手方	所在地	安来市安来町1618-6	
	名称	復建調査設計(株)安来営業所	
	代表者	所長 永瀬 紘樹	
契 約 金 額	8,052,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和5年10月31日

第 1 回	変更金額	変更前	-	変更後	-
	変更理由	松江国道事務所、NEXCO西日本との協議により追加の資料作成を作成する必要が生じたため。			
	工 期	変更前	令和5年10月31日	変更後	令和6年1月31日

第 2 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
	工 期	変更前		変更後	

第 3 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
	工 期	変更前		変更後	

第 4 回	変更金額	変更前		変更後	
	変更理由				
	工 期	変更前		変更後	