

# 請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 維持管理係

契約名	西比田線災害応急工事		
施行場所	安来市広瀬町西比田	概要 災害復旧延長	L= 10m
	種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	<p>令和6年11月2日から3日未明にかけての短時間降雨により市道西比田線沿いの法面が崩壊し、道路上への土砂堆積及び側溝が埋そくしている。官地の被災法面上には住家へ入る道が敷設されており、今後の降雨等で増破した場合は適切な迂回路が無い場合孤立する恐れがあるため、緊急的に土留め対策・土砂撤去が必要と判断される状況となった。</p> <p>このため本件工事は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により緊急的に応急工事を施行するもの。</p> <p>なお、見積依頼業者については、本市の道路維持業務を受託し、安来市と災害支援協定を結んでいる安来市建設業協会から推薦もあり、同一区域内で道路維持業務を現在施工中で資機材等の調達を迅速に行え、現場条件や地域状況に精通する(株)足立建設に依頼するもの。</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町下山佐1056 (有)足立建設 代表取締役 足立 邦夫	
契約金額	2,200,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年12月27日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後