

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課

担当業務 建設改良係

契 約 名	切川周辺道路整備概略検討業務		
施 行 場 所	安来市切川町外	概要 設計業務 1 式	
種別及び概要	種別 土木コンサルタント業務		
随意契約の理由	復建調査設計株式会社は、平成28年～30年及び令和4年～6年において、本業務対象地と近接する安来SIC設置検討業務を受注し成果を残しており、本業務で必要となる現地踏査の作業が不要となる他、設計計画の作業を大幅に削減できることから、有利な価格での契約が見込める。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により復建調査設計株式会社と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町1618-6 復建調査設計(株)安来営業所 所長 永瀬 紘樹	
契 約 金 額	2,629,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年3月28日

第	変更金額	変更前 -	変更後 -
1	変更理由	本業務検討箇所南側において、企業局が外周道路を含む造成の概略設計を実施しており、接続道路の道路構造等を整合させる必要がある。 現在企業局において、地区計画策定用図面を作成中であり、視野直を合わせる観点から業務完成期日を延期するもの。	
回	工 期	変更前 令和7年3月28日	変更後 令和7年6月27日

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後