

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課

担当業務 建設改良係

契約名	大郷農道災害応急工事		
施行場所	安来市伯太町峠之内地内	概要 災害応急工事	N=1 式
	種別及び概要	種別 一般土木工事	
随意契約の理由	令和6年11月豪雨による農道法面崩壊部を緊急かつ応急的に修繕し機能回復を図る必要が生じた。 については、現場状況を熟知し早急な対応が可能である有限会社門脇土建と随意契約を行う。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市伯太町井尻790-11 (有)門脇土建 代表取締役 門脇 裕	
契約金額	1,672,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年2月14日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後