

請負工事等契約および変更内容

課 名 下水道課

担当業務 維持係

契約名	宇賀荘第三地区農地整備事業(経営体育成型)に伴う下水道管支障移転工事		
施行場所	安来市宇賀荘町	概要	
		管渠工(開削)	L= 45.1m
種別及び概要	種別 一般土木工事	マンホール工	N= 4基
		塩ビφ300	N=1ヶ所
		取付管およびます工	1式
		附帯工	
随意契約の理由	本工事は、宇賀荘第二地区農地整備事業に支障となる下水道管を移転する工事である。㈱中島建設は、宇賀荘第二地区農地整備事業の工事を受注しており、現場を熟知している。また下水道管を移転するタイミングについても業者間調整が不要となるため工事を効率的に行うことができる。 以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」により㈱中島建設と随意契約を結ぶ。		
契約の相手方	所在地	安来市赤江町1563	
	名称	㈱中島建設	
	代表者	代表取締役 中島 和訓	
契約金額	3,740,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	令和6年8月30日

第	変更金額	変更前	3,740,000円	変更後	3,620,100円
1	変更理由	取付管の施工について鋼管とVU管の接続を当初はVSジョイントで考えていたが異形ソケットで施工可能なことが分かった。また現地を測量した結果、現地盤高が変更となり土工数量が減ったため減額するもの。			
回	工期	変更前	-	変更後	-

第	変更金額	変更前		変更後	
2	変更理由				
回	工期	変更前		変更後	

第	変更金額	変更前		変更後	
3	変更理由				
回	工期	変更前		変更後	