

請負工事等契約および変更内容

課名 下水道課

担当業務 維持係

契 約 名	下水道台帳新GIS移行業務		
施 行 場 所	安来市 市内一円	概要 新GIS移行 1 式	
種別及び概要	種別 下水道台帳整備		
随意契約の理由	本業務は現在使用してい目下水道台帳システムをDX推進課により新たに導入される全庁対応新GISシステムに移行するもの。 既存の下水道台帳システムなら便新GISシステムは大成ジオテック(株)が開発したものであり、移行作業は同社でなければ行うことが出来ない。 また、移行後の市捨て家の安定稼働の瑕疵に関し責任の所在が明確にできる。 以上の理由により台帳システムの開発者である大成ジオテック(株)広島営業所と随意契約を行う。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島県安芸郡府中浜田3-8-15 大成ジオテック(株)広島営業所 所長 森 力	
契 約 金 額	3,168,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和7年3月7日

第 1 回	変更金額	変更前 3,168,000円	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前 -	変更後 -

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後