

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
担当業務 建設改良係

契 約 名	本郷水路災害応急工事2		
施 行 場 所	安来市広瀬町西谷	概要 災害応急工事 N=1 式	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	令和6年7月豪雨による水路破損部を緊急かつ応急的に修繕し機能回復を図る必要が生じた。 については、現場状況を熟知し早急な対応が可能である(有)奈良井建設と随意契約を行う。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市切川町485 (有)奈良井建設 代表取締役 奈良井 裕一	
契 約 金 額	1,384,900円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和6年10月11日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後