

請負工事等契約および変更内容

課 名 環境政策課

担当業務 環境対策係

契約名	布部発電所導水路改修工事(1工区)その2		
施行場所	安来市 広瀬町 布部	概要 水路蓋(レジンパネル蓋)設置工 N=143 枚 水路蓋(コンクリート蓋)設置工 N=68 枚 施設補修工 N=4 カ所 仮設工(工事用道路) L=66 m	
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	<p>本工事は、既発注工事である「布部発電所導水路改修工事(1工区)」と同一施工箇所における水路蓋設置工および地震等により被災を受けた施設補修工を実施する工事である。既発注工事の請負者である(有)中田建設に施工させることにより、工事全般の整合性および地元周知の効率化を図れるとともに、起工測量や資機材搬入等にかかる準備期間(工期)の短縮が期待できる。</p> <p>また、万が一の事故発生時に責任の所在が明確となり、施工に必要な仮設工(安全管理工)等の共用も可能となる。</p> <p>上記理由より、地方自治法施行令第167条の2第1項6号により随意契約を締結したい</p>		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町164 (有)中田建設 代表取締役 中田 孝幸	
契約金額	12,870,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和8年3月27日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後