

請負工事等契約および変更内容

課 名 農林整備課
担当業務 建設改良係

契 約 名		農業水路等長寿命化・防災減災事業 富田頭首工取水ゲート改修工事	
施 行 場 所		安来市広瀬町広瀬	概要 取水ゲート改修 N= 一式
種別及び概要		種別 一般土木工事	
随意契約の理由		本工事は、富田頭首工の施設の一部である取水ゲート開閉機の改修を行うものである。 当施設の維持管理においては、設置以降一貫して行っている「山陰クボタ水道用材株式会社」が当施設の整備内容及び補修履歴等を把握しており、当業者が施工することで補償対象外の既存施設との動作調整など確実な改修を図ることが可能であり、また当業者以外が対応した場合トラブル発生時の責任の所在が明確にならない恐れもあるため、施工業者に一括した責任を持たせるためにも本工事は競争に適さないと思われる。 ※根拠法令 地方自治法施行令第167条の2第1項第2	
契約の相手方		所在地 名称 代表者	松江市平成町182-15 山陰クボタ水道用材(株) 代表取締役社長 杉谷 雅祥
契 約 金 額		6,050,000円	着手 完成 契約締結日の翌日 令和9年3月26日

第 回	変更金額	変更前 6,050,000円	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後