

請負工事等契約および変更内容

課 名 地域振興課
担当業務 地域振興係

契 約 名	東比田交流センター配管新設工事(繰越明許)		
施 行 場 所	安来市広瀬町東比田	概要 仮設管撤去工 給水管布設工事 1 式 1 式	
種別及び概要	種別 一般土木工事(水道)		
随意契約の理由	当該事業者は令和8年1月6日発生の地震で、東比田交流センターへの給水管が破損した際の応急復旧に携わり、本件工事はその本復旧のための工事となる。 被災直後からの施設の診断も実施し、現地の被災状況にも精通しており、早期の復旧を期待できることから、本件工事は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市西恵乃島町837-68 山陰酸素エンジニアリング(株)安来営業所 所長 福谷 伸一	
契 約 金 額	2,310,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 令和8年8月28日

第 1 回	変更金額	変更前 2,310,000円	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前 -	変更後 -

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後