

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課

担当業務 施設整備係

契 約 名	小学校再編に伴う広瀬小学校改修工事監理業務委託		
施 行 場 所	安来市広瀬町広瀬 地内	概要 監理業務 1 式	
種別及び概要	種別 建築コンサルタント		
随意契約の理由	小学校再編に伴う広瀬小学校改修工事に伴う工事設計業務委託の執行については、令和7年度において設計業務が完了している。当該工事の監理業務については、設計者が工事監理を行うことにより、下記の点で有利となる。 工事監理者選定についてその性質又は目的が競争入札には適さないものと判断されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用するもの。 記 1.建築物に対して設計の意図を工事へ正確に反映させることができる。 2.設計業務及び監理業務を同一者と契約するため、責任の所在が明確になる。 3.設計者と監理者が異なる場合に生じる、設計者との協議を省くことができる		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1244番地1 (有)ケーアイ建築設計 安来支店 支店長 川中 節男	
契 約 金 額	15,345,000円	着手 完成 契約締結日の翌日	令和10年3月17日

第 1 回	変更金額	変更前 15,345,000円	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後