

請負工事契約および変更内容

課 名 農林整備課
 担当業務 建設改良

契約名	掛岩水門基本設計作成業務委託		
施行場所	安来市荒島町	概要	測量業務 一式 基本設計業務 一式 環境調査業務 一式
種別及び概要	種別 基本設計業務		
随意契約の理由	本件業務は、既存の頭首工改修に必要な事業採択を受けるための設計を行うものである。災害復旧に際して農地・農業用施設の測量・設計を行い多くの実績を本市でも有すとともに、関係諸法や農業農村整備事業に広く精通している者でなければ当該業務の設計・計画並びに申請書面等作成において速やかな履行が期待できないことから、当該事業者と随意契約を行うもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	松江市黒田町432番地1 島根県土地改良事業団体連合会 会長 長岡秀人	
契約金額	3,996,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年3月25日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 4 回	変更金額	変更前 円	変更後 円
	変更理由		
	工期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日