

請負工事契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 建設改良

契 約 名	切川地区開発事業調整池修正設計業務		
施 行 場 所	安来市切川町	概 要	
		修正設計 調整池測量設計 防火水槽設計	一式 一式
種別及び概要	種別 測量、設計業務		
随意契約の理由	本件業務は平成25年度に当該事務所が受託し完了した「切川地区開発事業造成設計業務」の成果図書を利用し、調整池及び防火水槽についての修正設計を行う業務である。当該事業者保有のデータ並びに現地の状況を熟知し、事務事業の縮減と工期の短縮が期待できる。仮に他の事業者が当該業務を受注し何らかの瑕疵が発生した場合に責任の所在が不明瞭となる。当該事業者には業務に対し一括・一貫した責任を負わせる必要があることから本件は競争に適さない。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市利弘町516 (株)ウエスコ安来営業所 所長 仲井貴義	
契 約 金 額	1,512,000円	着手	完成 平成27年2月27日
		契約締結日の翌日	

第	変更金額	変更前	変更後
	1 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	2 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	3 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
	4 変更理由		
	回 工 期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日