

請負工事契約および変更内容

課 名 環境政策課
担当業務 施設整備

契約名	投入ホッパー他改修工事		
施行場所	安来市清瀬クリーンセンター	概要	投入ホッパー改修 一式 コンベアテール部点検口取替 一式 投入シュートレベルセンサー取替 一式
種別及び概要	種別 機械設備工事	諸経費	一式
随意契約の理由	積替施設の定期保守点検を行うにあたり、施設の特異性から、当該施設を設計・施工を行った当該業者でなければ対応できないため。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島市南区東雲本町2丁目21-26 新明和工業(株)広島営業所 所長 山川政夫	
契約金額	1,447,200円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年12月25日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前 円	変更後 円
	変更理由		
	工期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日