

# 建設工事等請負契約及び変更内容

課 名 土木建設課  
 担当業務 維持管理係

契約名	防災・安全交付金事業 奥谷線災害防除(その2)工事		
施行場所	安来市広瀬町下山佐	概要	
		法面工	450m <sup>2</sup>
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は、H27年度繰越工事として既に発注済の「防災・安全交付金事業 奥谷線災害防除工事」と同一箇所の法面植生工事である。既発注工事でも法面の植生を行う予定であり、施工位置も隣接することから一連の作業として施工することにより施工性(仮設物の共有、資機材の共有)・経済性を図るもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市広瀬町下山佐1056 (有)足立建設 代表取締役 足立 邦夫	
契約金額	4,795,200円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成28年7月29日

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 回	変更金額	変更前 円	変更後 円
	変更理由		
	工期	変更前 平成 年 月 日	変更後 平成 年 月 日