

建設工事(測量、建設コンサルタント業務)等請負契約及び変更内容

課 名 下水道課

担当業務 計画係

契約名	南十神ポンプ場(電気棟)建築(その3)工事		
施行場所	安来市南十神町	概要 山留工 ボーリング調査 一式 一式	
種別及び概要	種別 一般建築工事		
随意契約の理由	本工事は平成27年度繰越工事として発注済である南十神ポンプ場(電気棟)建築(その1)工事の建物基礎の施工に着手したところ、床掘時の地下水流入防止対策の締切工(鋼矢板)、並びに複雑な地形と判明し基礎杭長確認のためのチェックボーリングが新たに必要となったため実施するもの。 基礎の施工にあたり一貫した施工管理による工期の短縮を図ることができ、かつ経済的にも有利となる。また杭基礎施工に係る瑕疵に対しても責任の所在を明確にできることから随意契約を結ぶもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市黒井田町1895-3 丸永建設(株) 代表取締役 永島隆哉	
契約金額	8,499,600円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成29年2月10日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工期	変更前	変更後

