

請負工事等契約および変更内容

課 名 文化課
 担当業務 文化振興係

契 約 名	平成28年度史跡富田城跡伐採工事		
施 行 場 所	安来市広瀬町富田	概 要	伐採工 7ヶ所 景観設備設置工 1式
種別及び概要	種別 一般土木工事		
随意契約の理由	本工事は史跡富田城跡の山中御殿から山頂部にかけて点在する部分の伐採工事を中心とした工事である。 現在、山中御殿では作業ヤードの敷鉄板・大型土のう等の仮設材撤去工事を安来運送(株)が施工しており、本工事で行う伐採木の集積等で利用する作業ヤードの敷鉄板等の仮設材を共用することで工期の短縮が図れるとともに、諸経費調整計算を行うことが可能となる。 よって同一工区内で仮設材撤去工事を施工している安来運送(株)と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1903 安来運送(株) 代表取締役 山本 朋之	
契 約 金 額	4,412,880円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成29年3月27日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後