

請負工事等契約および変更内容

課 名 教育総務課
担当業務 施設整備係

契約名	社日小学校給食配膳室増築(機械設備)工事		
施行場所	安来市宮内町101	概要	
		機械設備工事	1式
種別及び概要	種別 機械設備工事		
随意契約の理由	本工事は、平成29年6月5日の指名競争入札において応札金額が予定価格を下回らず不落札となった。施工場所が学校敷地内であり、再度入札手続きにより着工が遅れると長期休業期間(夏休み)中に予定する工事の施工完了が困難となり、ひいては長期休業期間後に予定する工事の施工完了も困難となるため、学校の授業及び運営への支障が増大する。また、設計に不備な点はないと判断され、最低入札価格が予定価格に近く、事務の効率の観点等からも地方自治法施行令第167条の2第1項第8号を適用するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市安来町431 アクアシステム(株) 代表取締役 三澤孝志	
契約金額	3,164,400円	着手	完成 平成29年10月31日
		契約締結日の翌日	

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後