

請負工事等契約および変更内容

課 名 土木建設課
 担当業務 用地管理係

契約名	中島津田平線道路改良工事		
施行場所	安来市田頼町	概要	
種別及び概要	種別 一般土木工事	ブロック積工 水路工	A=65m ² L=15m
随意契約の理由	本工事は既発注済である社会資本整備総合交付金事業 中島津田平線道路改良工事と同一施工箇所において既発注済工事と一体となったブロック積工を行うものである。そのため、両工事が干渉し、一体としての施工計画が必要となった。既発注工事の請負者である(株)中島建設に施工させることにより工事全体の整合性を取ることができるとともに、現地測量、重機搬入等の調整期間が短縮できるため周辺住民に与える影響を最小限に留め、万が一の事故発生時に責任の所在が明確になるため、地方自治法施工令第167条の2第1項第6号により(株)中島建設と随意契約を締結するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市赤江町1563 (株)中島建設 代表取締役 中島和訓	
契約金額	6,102,000円	着手	完成
		契約締結日の翌日	平成30年3月23日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工 期	変更前	変更後