

請負工事等契約および変更内容

課 名 管財課
担当業務 庁舎建設係

契 約 名	防災棟建設工事(機械)		
施 行 場 所	安来市安来町	概 要	鉄骨造 平屋建て 延べ面積 484.04㎡ 衛生器具設備 1式 給水設備 1式 排水設備 1式 ガス設備 1式 給湯設備 1式 空気調和設備 1式 換気設備 1式
種別及び概要	種別 冷暖房衛生設備工事		
随意契約の理由	本件について平成29年12月15日に一般競争入札を執行した結果、応札金額が予定価格に達しなかったため不落札となった。 しかしながら、最低入札価格と予定価格の差が僅差であったこと、最低入札業者に再度の応札の意向を確認したところ応札の意志を示したことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約を結ぶもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市新十神町122 小栄設備(株) 代表取締役 小林孝文	
契 約 金 額	28,296,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成31年3月5日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

