

請負工事等契約および変更内容

課 名 管財課
担当業務 財産管理係

契約名	防災公園整備工事開発修正設計業務		
施行場所	安来市安来町	概要 修正・変更設計図書作成 一式 開発変更届出書作成 一式 開発完了検査立会 一式	
種別及び概要	種別 設計業務		
随意契約の理由	現在、防災公園整備事業は、既に発注、設計を行った防災公園実施設計業務の成果に基づき、開発許可工事として施工を進めている。本業務は、今年度施工する防災公園整備工事の施工管理と現地調整により変更が生じた場合において、工事と並行しながら設計を修正し、開発工事完了に向けて開発許可の変更手続きを行うものである。本業務は以下の点で競争入札に適さないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用し、実施設計業務を請負った業者との随意契約を締結するもの。 ・事業着手時より計画検討に携わり、関連事業全体にわたり諸問題や事業スケジュールを熟知しており、打合せの省略と事業間調整期間の短縮が見込まれる。 ・これまでの関係各機関との協議経過を把握しており、修正内容の反映と開発許可手続きを円滑に行うことができる。 ・設計成果に対する責任の所在が明確となる。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	安来市利弘町516 (株)ウエスコ安来営業所 所長 仲井貴義	
契約金額	1,458,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成31年3月28日

第 1 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 2 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後

第 3 回	変更金額	変更前	変更後
	変更理由		
	工期	変更前	変更後