

# 平成 29 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

|     |        |
|-----|--------|
| 課 名 | 福祉課    |
| 係 名 | 高齢者福祉係 |

|           |                      |   |    |
|-----------|----------------------|---|----|
| 名 称       | 夢ランドしらさぎバーディ棟点検口設置工事 |   |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市古川町               | 概要<br>夢ランドしらさぎバーディ棟に<br>維持管理のための点検口を増設する<br>点検口箇所 3箇所 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第1四半期                |   |    |
| 期 間       | 約 2か月                |   |    |
| 種 別       | 一般建築工事               |   |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札               |   |    |

|           |                      |                                       |    |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|----|
| 名 称       | 夢ランドしらさぎ管理棟温水ヒータ更新工事 |                                       |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市古川町               | 概要<br>夢ランドしらさぎ管理棟<br>温水ヒータ更新<br>個数 1基 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第1四半期                |                                       |    |
| 期 間       | 約 2か月                |                                       |    |
| 種 別       | 一般建築工事               |                                       |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札               |                                       |    |

|           |                 |                                     |    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----|
| 名 称       | 夢ランドしらさぎ冷却塔更新工事 |                                     |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市古川町          | 概要<br>夢ランドしらさぎ管理棟<br>冷却塔更新<br>個数 1基 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第1四半期           |                                     |    |
| 期 間       | 約 2か月           |                                     |    |
| 種 別       | 一般建築工事          |                                     |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札          |                                     |    |

|           |                         |                                       |    |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|----|
| 名 称       | 夢ランドしらさぎ浴室温度調節等制御設備機器更新 |                                       |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市 町                   | 概要<br>夢ランドしらさぎ事務室等<br>浴室温度調節等制御設備機器更新 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第2四半期                   |                                       |    |
| 期 間       | 約 3か月                   |                                       |    |
| 種 別       | 一般建築工事                  |                                       |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札                  |                                       |    |

|           |             |   |    |
|-----------|-------------|---|----|
| 名 称       | 伯寿の郷排水管改修工事 |   |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市伯太町安田    | 概要<br>特別養護老人ホーム伯寿の郷居室<br>部分排水管改修工事<br>居住部分であることから3回に分けて発注予定 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第1四半期       |   |    |
| 期 間       | 約 6か月       |   |    |
| 種 別       | 一般建築工事      |   |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札      |   |    |

# 平成 29 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 福祉課  
係 名 高齢者福祉係

|           |             |   |    |
|-----------|-------------|---|----|
| 名 称       | 伯寿の郷受電設備改修工 |   |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市伯太町安田    | 概要<br>特別養護老人ホーム伯寿の郷<br>受電設備改修工事<br>高圧ケーブル・気中開閉器 | 備考 |
| 発注予定時期    | 第1四半期       |   |    |
| 期 間       | 約 2か月       |   |    |
| 種 別       | 電気工事        |   |    |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札      |   |    |

|           |       |    |    |
|-----------|-------|----|----|
| 名 称       |       |    |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市 町 | 概要 | 備考 |
| 発注予定時期    |       |    |    |
| 期 間       | 約 か月  |    |    |
| 種 別       |       |    |    |
| 入札及び契約の方法 |       |    |    |

|           |       |    |    |
|-----------|-------|----|----|
| 名 称       |       |    |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市 町 | 概要 | 備考 |
| 発注予定時期    |       |    |    |
| 期 間       | 約 か月  |    |    |
| 種 別       |       |    |    |
| 入札及び契約の方法 |       |    |    |

|           |       |    |    |
|-----------|-------|----|----|
| 名 称       |       |    |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市 町 | 概要 | 備考 |
| 発注予定時期    |       |    |    |
| 期 間       | 約 か月  |    |    |
| 種 別       |       |    |    |
| 入札及び契約の方法 |       |    |    |

|           |       |    |    |
|-----------|-------|----|----|
| 名 称       |       |    |    |
| 施 工 箇 所   | 安来市 町 | 概要 | 備考 |
| 発注予定時期    |       |    |    |
| 期 間       | 約 か月  |    |    |
| 種 別       |       |    |    |
| 入札及び契約の方法 |       |    |    |