

令和8年度当初予算 発注計画

課名 観光振興課
 係名 観光施設係

件名	道の駅あらエッサ防犯カメラ設置工事		
施工箇所	中海町	概要 防犯カメラ設置、配線工事等	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約2か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 防災課
係 名 防災係

件 名	広瀬行政防災無線山佐中継局撤去工事		
施 工 箇 所	広瀬町山佐	概要 山佐地内に設置している防災無線設備の撤去工事	備考
発注予定時期	令和8年7月		
期 間	約 4 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 財政課
係名 資産利活用係

件名	市民体育館裏駐車場整備工事		
施工箇所	安来市安来町	概要 舗装工事一式 下水道取替工事一式	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約1か月		
種別	舗装工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 DX推進課
係名 行政改革・DX推進係

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来新田北局鉄塔建設工事		
施工箇所	安来市広瀬町奥田原	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来新田南局鉄塔建設工事		
施工箇所	安来市広瀬町奥田原	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来西谷本郷局鉄塔建設工事		
施工箇所	安来市広瀬町西谷	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来新田北局伝送路敷設工事		
施工箇所	安来市広瀬町奥田原	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	通信設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来新田南局伝送路敷設工事		
施工箇所	安来市広瀬町奥田原	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	通信設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 DX推進課
係名 行政改革・DX推進係

件名	携帯電話等エリア整備事業（基地局施設整備事業） 安来西谷本郷局伝送路敷設工事		
施工箇所	安来市広瀬町西谷	概要 移動通信用鉄塔の建設工事	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期間	約4か月		
種別	通信設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 地域振興課
係名 スポーツ振興係

件名	安来市民プールボイラー改修工事		
施工箇所	安来市吉岡町	概要 ボイラー本体更新、配管工事ほか	備考
発注予定時期	令和8年10月		
期間	約12か月		
種別	冷暖房衛生設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 市民課
係 名 市民係

件 名	独松山霊苑南側急傾斜地崩壊対策工事		
施 工 箇 所	安来市飯生町	概要 レッドゾーン対策のための土砂災害対策工 事。	備考
発注予定時期	R 8. 7月頃		
期 間	約 2 4 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 環境政策課
 係名 廃棄物対策係

件名	清瀬クリーンセンター 受電設備修繕工事		
施工箇所	清瀬クリーンセンター	概要 清瀬クリーンセンターの受電設備の放電コイルを更新し、既存の低濃度PCBの撤去を行う。	備考
発注予定時期	8月		
期間	約6月か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 教育総務課
係名 施設整備係

件名	市内小学校空調設備改修工事		
施工箇所	十神小学校	概要 空調設備更新等工事	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約4か月		
種別	冷暖房衛生設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	市内小学校空調設備改修工事		
施工箇所	飯梨小学校	概要 空調設備更新等工事	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約4か月		
種別	冷暖房衛生設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	島田小学校照明器具更新工事		
施工箇所	島田小学校	概要 照明器具のLED化工事	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約4か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	消防用設備改修工事		
施工箇所	飯梨小学校	概要 消防用防火設備の不良箇所修繕工事	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期間	約2か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	島田小学校屋内運動場照明設備改修工事		
施工箇所	島田小学校	概要 照明器具のLED化工事	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約4か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 教育総務課
係 名 施設整備係

件 名	比田小学校トイレ改修工事		
施 工 箇 所	比田小学校	概要 和式便器の洋式化工事	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期 間	約4か月		
種 別	冷暖房衛生設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	小学校再編に伴う広瀬小学校改修工事（建築）		
施 工 箇 所	広瀬小学校	概要 防水改修工事、外壁改修工事、内部改修工事、その他	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約18か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	小学校再編に伴う広瀬小学校改修工事（電気）		
施 工 箇 所	広瀬小学校	概要 キュービクル交換、照明器具のLED化工事、その他	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約18か月		
種 別	電気工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	小学校再編に伴う広瀬小学校改修工事（機械）		
施 工 箇 所	広瀬小学校	概要 空調設備工事、給排水工事、その他	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約18か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	令和 8 年 度 広 瀬 中 学 校 屋 根 改 修 工 事		
施 工 箇 所	広瀬中学校	概要 教室棟の雨漏り改修	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 教育総務課
係名 施設整備係

件名	第三中学校特別教室棟防水改修工事		
施工箇所	第三中学校	概要 特別教室棟の雨漏り改修	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期間	約4か月		
種別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	広瀬中学校震災復旧工事		
施工箇所	広瀬中学校	概要 震災による破損箇所の修繕工事	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	荒島小学校震災復旧工事		
施工箇所	荒島小学校	概要 震災により破損した給水管の本復旧工事	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期間	約4か月		
種別	管工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 文化課
 係 名 文化振興係/文化財係

件 名	令和8・9年度和鋼博物館エントランスホールほか空調設備改修工事		
施 工 箇 所	和鋼博物館	概要 エントランスホール及び展示室4室の空調設備を改修する	備考 令和8年4月から3年あまり休館。JV共同方式を想定。
発注予定時期	7月		
期 間	約19か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	令和8年度やすぎ図書館吹抜天井照明改修工事		
施 工 箇 所	市立図書館	概要 吹抜天井の水銀灯が生産中止のため、LED証明に改修する	備考 10月に休館を伴う工事
発注予定時期	8月		
期 間	約3か月		
種 別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	令和8年度歴史資料館2階展示室空調設備工事		
施 工 箇 所	歴史資料館	概要 2階展示室1室の空調設備を改修する	備考 12月に休館を伴う工事
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約3か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 給食教育課
係名 給食教育係

件名	給食センター照明器具更新工事		
施工箇所	安来市給食センター	概要 既存照明撤去、LED照明取付、組足場、産廃物処理	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期間	約1か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名	広瀬地域センター
係 名	総務係

件 名	広瀬地域センター機能移転工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町広瀬	概要 広瀬地域センター及び地域医療推進室の事務所移転に伴う改修工事	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約5か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	布部飯田水路改修工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町布部	概要 布部地区の水路改修工事	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 福祉課
係名 福祉総務係

件名	井尻老人福祉センター エアコン改修工事		
施工箇所	井尻老人福祉センター	概要 エアコンの改修工事	備考
発注予定時期	R8.5		
期間	約2か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	夢ランドしらさぎ非常照明LED取替工事		
施工箇所	夢ランドしらさぎ	概要 LED照明取替	備考
発注予定時期	R8.6		
期間	約2か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	夢ランドしらさぎ災害復旧関連（污水配管）		
施工箇所	夢ランドしらさぎ	概要 令和8年1月に発生した地震において、污水配管が損傷したため、配管設置工事を実施する。	備考
発注予定時期	R8.5		
期間	約6か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 子ども未来課
係名 幼稚園保育係

件名	認定こども園安田空調設備改修工事（機械）第四期		
施工箇所	安来市伯太町安田中	概要 老朽化した空調設備の更新	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期間	約6か月		
種別	維持修繕工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	認定こども園安田空調設備改修工事（電気）第四期		
施工箇所	安来市伯太町安田中	概要 老朽化した空調設備の更新	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期間	約6か月		
種別	維持修繕工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	認定こども園比田屋根改修工事		
施工箇所	安来市広瀬町西比田	概要 老朽化した屋根の改修工事	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期間	約5か月		
種別	維持修繕工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 いきいき健康課
 係名 医療対策係

件名	伯太保健センター照明LED化工事		
施工箇所	安来市伯太町安田	概要 電気設備工事	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期間	約3か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 農林振興課
係名 林業振興係

件名	就農者定住促進賃貸住宅整備工事		
施工箇所	安来市東赤江町地内	概要 一般建築工事一式（就農者定住促進賃貸住宅1棟）	備考 設計・建築一括公募型プロポーザル（繰越明許）
発注予定時期	R8.4月		
期間	約10か月		
種別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	随意契約（プロポーザル）		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 農林整備課
係名 建設改良係

件名	中トヤため池廃止工事		
施工箇所	安来市広瀬町上山佐	概要 ため池廃止 1式	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約5か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	家の後ろため池廃止工事		
施工箇所	安来市広瀬町西谷	概要 ため池廃止 1式	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約5か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 水道工務課
係名 計画係・維持給水係

件名	遠隔監視システム整備工事（伯太地区）		
施工箇所	伯太町東母里 外	概要 通信回線切替に伴う施設改良	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約8か月		
種別	通信設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	遠隔監視システム整備工事（広瀬地区）		
施工箇所	広瀬町布部 外	概要 通信回線切替に伴う施設改良	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約8か月		
種別	通信設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	原代浄水場空調設備設置工事		
施工箇所	伯太町東母里	概要 電機室エアコン設置	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約3か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	原代浄水場膜ろ過設備更新工事		
施工箇所	伯太町東母里	概要 電動弁等付属設備更新	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約7か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	小竹浄水場浄水濁度計更新工事		
施工箇所	伯太町上小竹	概要 浄水濁度計更新 N=1基	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期間	約6か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 水道工務課
係名 計画係・維持給水係

件名	宇波浄水場浄水濁度計更新工事		
施工箇所	広瀬町宇波	概要 浄水濁度計更新 N=1基	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約6か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	川平膜ろ過設備更新工事		
施工箇所	広瀬町広瀬	概要 エア作動弁等付属設備更新	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期間	約8か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	布部第1取水場No.2取水ポンプ更新工事		
施工箇所	広瀬町布部	概要 陸上多段ポンプ更新 N=1基	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期間	約6か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	宇波浄水場制御システム改修工事		
施工箇所	広瀬町宇波	概要 警報設定システム追加	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期間	約8か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件名	黒鳥枝線污水管渠（その3）工事に伴う水道管移転工事		
施工箇所	黒井田町	概要 PEP φ 150L=63m、給水接続8箇所	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課 名 水道工務課
係 名 計画係・維持給水係

件 名	黒井田枝線污水管渠（その3）工事に伴う水道管移転工事		
施 工 箇 所	黒井田町	概要 本設：PEP φ 150L=230m、給水接続11箇所 仮設：SUS φ 150L=230m	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	交通安全対策事業安来港飯島線道路改良工事に伴う水道管移転工事		
施 工 箇 所	飯島町	概要 仮設管撤去	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期 間	約5か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	長谷津団地水道管移転工事		
施 工 箇 所	月坂町	概要 PEP φ 50L=90m	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	農業競争力強化農地整備事業（中山間地域型）飯梨地区に伴う水道管移転		
施 工 箇 所	飯梨町	概要 PEP φ 75L=40m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	御茶屋川交差点改良に伴う配水管改良工事		
施 工 箇 所	吉佐町	概要 PEP φ 100L=50m 橋梁添架PEP φ 100L=15m	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 水道工務課
係名 計画係・維持給水係

件名	広瀬町下田原地内配水管改良工事		
施工箇所	広瀬町菅原	概要 PEP φ 75L=200	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	広瀬町志多町地内配水管改良工事		
施工箇所	広瀬町広瀬	概要 PEP φ 50L=250m、給水接続13箇所	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約4か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	町帳地内配水管改良工事		
施工箇所	広瀬町町帳	概要 PEP φ 40L=40m、PEP φ 50L=60m 給水接続5箇所	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期間	約3か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	飯島地区配水管整備工事		
施工箇所	飯島町	概要 PEP φ 50L=50m、PEP φ 75L=100m	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期間	約9か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	清水第2ポンプ場所No.1送水ポンプ更新工事		
施工箇所	清水町	概要 陸上多段ポンプ更新 N=1基	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期間	約7か月		
種別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

令和8年度当初予算 発注計画

課 名 水道工務課
係 名 計画係・維持給水係

件 名	切川バイパス配水管整備工事		
施 工 箇 所	飯島町	概要 GX-DCIP φ 200L=100m、PEP φ 100L=80m	備考
発注予定時期	令和8年11月頃		
期 間	約5か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	西の谷第1増圧ポンプ所給水ポンプ更新工事		
施 工 箇 所	広瀬町布部	概要 加圧給水ユニットポンプ更新	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約4か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件 名	西の谷第2増圧ポンプ所給水ポンプ更新工事		
施 工 箇 所	広瀬町布部	概要 加圧給水ユニットポンプ更新	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約4か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件 名	城山国服地内配水管改良工事		
施 工 箇 所	伯太町西母里	概要 PEP φ 75L=225m、GX-DCIP φ 75L=5m 給水接続2箇所	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 水道工務課
係 名 計画係・維持給水係

件 名	峠の坂配水池追塩設備整備工事		
施 工 箇 所	伯太町下小竹	概要 追加滅菌設備N=1基	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期 間	約4か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

件 名	西谷地区送配水管改良工事（その1）		
施 工 箇 所	広瀬町西谷	概要 送水管：GX-DCIP φ 75L=50m、SUS φ 75L=15m	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	西谷地区送配水管改良工事（その2）		
施 工 箇 所	広瀬町西谷	概要 配水管：PEP φ 100L=230m	備考
発注予定時期	令和7年9月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	西谷地区送配水管改良工事（橋梁添架）		
施 工 箇 所	広瀬町西谷	概要 送水管：SUS φ 75L=20m 配水管：PEP φ 75L=20m	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	清瀬町地内配水管改良工事		
施 工 箇 所	清瀬町	概要 PEP φ 150L=600m	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 水道工務課
係名 計画係・維持給水係

件名	飯島町地内配水管改良工事		
施工箇所	飯島町	概要 GX-DCIP φ 300L=300m、PEP φ 75L=200m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期間	約6か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件名	飯島町地内配水管改良工事（その2）		
施工箇所	今津町	概要 GX-DCIP φ 300L=300m	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期間	約5か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 下水道課
係 名 計画係

件 名	長谷津団地枝線污水管渠（その2）工事		
施 工 箇 所	安来市月坂町	概要 管渠工（開削）40.0m	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約4か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	黒井田枝線污水管渠（その3）工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 管渠工（推進）407.0m	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約11か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	黒井田枝線污水管渠（その4）工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 管渠工（開削）319.0m	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 下水道課
係 名 計画係

件 名	黒鳥マンホールポンプ設置工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 マンホールポンプ、制御盤 1 箇所	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約10か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	浦ヶ部 3 号マンホールポンプ場外改築工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 マンホールポンプ場改築 2 箇所	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約8か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	神田 1 号マンホールポンプ場外改築工事		
施 工 箇 所	安来市安来町外	概要 マンホールポンプ場改築 3 箇所	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約8か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	荒島 3 号マンホールポンプ場外改築工事		
施 工 箇 所	安来市荒島町	概要 マンホールポンプ場改築 2 箇所	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約8か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	新十神ポンプ場屋根防水工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 屋根防水 300m ²	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 土木建設課
係 名 維持管理係

件 名	原発再稼働交付金事業和田南線災害防除工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 落石防止網工 L=150.0m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3ヶ月か月		
種 別	維持修繕工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	防災・安全交付金事業和田南線災害防除工事		
施 工 箇 所	安来市黒井田町	概要 落石防止網工 L=80.0m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3ヶ月か月		
種 別	維持修繕工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	矢田新宮線舗装改修工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町新宮	概要 舗装工 L=100.0m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3ヶ月か月		
種 別	舗装工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	飯島荒島線舗装改修工事		
施 工 箇 所	安来市飯島町	概要 舗装工 L=100.0m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3ヶ月か月		
種 別	舗装工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	沢東出雲線舗装改修工事		
施 工 箇 所	安来市西赤江町	概要 舗装工 L=80.0m	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3ヶ月か月		
種 別	舗装工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 土木建設課
係 名 維持管理係

件 名	道路メンテナンス事業天神橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市伯太町井尻	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約 7 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	道路メンテナンス事業神田橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市安来町	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約 7 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	道路メンテナンス事業三日月橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町布部	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約 7 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	道路メンテナンス事業赤川橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市西赤江町	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約 5 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	道路メンテナンス事業上田前橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市中津町	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約 5 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 土木建設課
係 名 維持管理係

件 名	道路メンテナンス事業舟津川橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市中津町	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約 5 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	道路メンテナンス事業上布部橋橋梁修繕工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町布部	概要 橋梁修繕工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約 7 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	坂原口橋橋梁撤去工事		
施 工 箇 所	安来市伯太町宇丹波	概要 橋梁撤去工 1 式	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約 5 か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	神塚下水路改良工事		
施 工 箇 所	安来市西赤江町	概要 下水路改良延長 L=30m B=250	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約3か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	川尻下水路改良工事		
施 工 箇 所	安来市飯島町	概要 下水路改良延長 L=30m B=500	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約3か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和8年度当初予算 発注計画

課名 土木建設課
係名 維持管理係

件名	大橋東下水路改良工事		
施工箇所	安来市安来町	概要 下水路改良延長 L=20m B=500	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期間	約3か月		
種別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件名	安来市道路照明灯改修		
施工箇所	安来市広瀬町	概要 照明灯改修 N=3基	備考
発注予定時期	令和8年8月頃		
期間	約3か月		
種別	電気工事		
入札及び契約の方法	随意契約		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 土木建設課
係 名 建設改良係

件 名	社会資本整備総合交付金事業中谷 1 号線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市大塚町	概要 道路改良延長 100m 伐採工 掘削工	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約5か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	久之谷線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市伯太町下小竹	概要 道路改良延長 100m 掘削工 盛土工 排水構造物工	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	加茂長谷津線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市月坂町	概要 道路改良延長 400m 排水構造物工 舗装工	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	交通安全対策事業安来港飯島線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市安来町～飯島町	概要 道路改良延長 170m 道路土工 排水構造物工 護岸工	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約6か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	杉谷線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市広瀬町西谷	概要 道路改良延長 460m 道路土工 法面工 排水構造物工	備考
発注予定時期	令和8年4月頃		
期 間	約9か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 土木建設課
係 名 建設改良係

件 名	安来切川線道路改良工事		
施 工 箇 所	安来市安来町	概要 道路改良延長 L=10m 排水構造物工 L=5m 舗装工 A=25m ²	備考
発注予定時期	令和8年9月頃		
期 間	約3か月		
種 別	一般土木工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	東飯島地区内水対策ポンプ場設置工事（機械設備）		
施 工 箇 所	安来市飯島町	概要 機械設備 一式	備考
発注予定時期	令和8年6月頃		
期 間	約3か月		
種 別	機械設備工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 建築住宅課
係 名 住宅管理係

件 名	市営大塚団地第 3 期新築工事 (建築)		
施 工 箇 所	安来市大塚町	概要 3 棟 6 戸解体 3 棟 6 戸、集会所建設	備考
発注予定時期	令和9年3月頃		
期 間	約 1 3 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	市営大塚団地第 3 期新築工事 (電気)		
施 工 箇 所	安来市大塚町	概要 3 棟 6 戸解体 3 棟 6 戸、集会所建設	備考
発注予定時期	令和9年3月頃		
期 間	約 1 3 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	市営大塚団地第 3 期新築工事 (機械)		
施 工 箇 所	安来市大塚町	概要 3 棟 6 戸解体 3 棟 6 戸、集会所建設	備考
発注予定時期	令和9年3月頃		
期 間	約 1 3 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	市営糺団地内部改善工事		
施 工 箇 所	安来市安来町	概要 1 戸の内部改善	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約 4 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	市営和田団地外部倉庫改築工事 (竹棟)		
施 工 箇 所	安来市島田町	概要 1 棟の改築	備考
発注予定時期	令和8年10月頃		
期 間	約 4 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

令和 8 年 度 当 初 予 算 発 注 計 画

課 名 建築住宅課
係 名 住宅管理係

件 名	市営内代空室修繕他工事		
施 工 箇 所	安来市切川町	概要 空室、通路壁修繕	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約 3 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	市営柳空室修繕他工事		
施 工 箇 所	安来市荒島町	概要 空室修繕、共用部照明LED化等	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約 3 か月		
種 別	一般建築工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		

件 名	市営和田団地受水槽更新工事		
施 工 箇 所	安来市島田町	概要 受水槽更新	備考
発注予定時期	令和8年5月頃		
期 間	約 7 か月		
種 別	冷暖房衛生設備工事		
入札及び契約の方法	一般競争入札		

件 名	臼井団地共用部照明LED化工事		
施 工 箇 所	安来市切川町	概要 共用部照明LED化	備考
発注予定時期	令和8年7月頃		
期 間	約 3 か月		
種 別	電気工事		
入札及び契約の方法	指名競争入札		