

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議
令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課
1	生成AI導入事業	<p>1. 事業概要 安来市DX推進会議において、調査・分析・実証試験等を行い、業務効率化と質の向上に有益であり、業務利用できる環境を構築することと方針決定したChatGPT等の生成AIについてシステムを導入するもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 324千円 76千円(手数料) 248千円(使用料) (2)財源内訳 一般財源 324千円</p> <p>3. 事業内容 職員が日常的に文章作成等で利用しているOA系パソコンで利用できる生成AIシステムを導入する。なお、導入するシステムは個人情報や機密情報等の情報漏洩リスクに対応した安全なシステムとする。 あわせて、入力禁止事項や生成された文章等の利用方法など運用ルールを別に定めるとともに、効果的に業務利用するための方法等について職員研修を実施する。</p> <p>4. 想定される利用例 (1)文章作成・・・文章の作成や要約、資料構成の提案 (2)企画立案・・・調査や分析の手法提案、アイデア出し (3)その他・・・ツールの使い方指南、業務段取りの提案</p>	324	一般財源 324千円	自治体DX推進室 0854-23-3121

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議 令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課								
2	伯太庁舎空調設備改修事業	<p>1. 事業概要 平成12年から使用している空調設備については、経年劣化しているため、当該空調を併用しながら、令和3年度から5か年の計画で段階的に空調設備改修工事を実施している。 その中で、部品の製造中止により既存設備の修繕ができない箇所があり、職員が常駐する執務室については一部運転を停止しているところがあるため、来夏までに工事を行う必要がある。 このため、令和7年度の計画を1年前倒して、令和6年度末に改修工事を完了する計画とし、令和5年度に入札を行うために債務負担行為の設定を行うとともに、令和5年度分の工事監理費を予算組替により確保するもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 229千円(委託料) (2)財源内訳 一般財源 229千円</p> <p>3. 債務負担行為の設定 (1)事 項 伯太庁舎空調設備改修事業 (2)期 間 令和5年度から令和6年度まで (3)限度額 67,080千円(工事請負費、工事監理委託料)</p> <p>4. 事業内容 今後の予定 令和6年1月から2月に入札及び契約 令和6年4月から工事を開始し、令和6年度末に工事完了</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施年度</th> <th>工事実施箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3～4年度</td> <td>上下水道部・農林水産部執務室、建設部・地域センター執務室、102会議室、土木建設課横会議室</td> </tr> <tr> <td>令和5年度</td> <td>101会議室、農林水産部前・建設部前・地域センター前廊下、宿直室、無線室、住宅供給公社</td> </tr> <tr> <td>令和6年度</td> <td>市民ホール、エレベーター前廊下、1階印刷室、リフレッシュコーナー、農林振興課相談室、水道書庫、地域センター横事務室、女子休憩室、ATM室、情報管理課・農業委員会執務室、農業委員会会議室、201会議室、202会議室、東・西ホール室、2階印刷室、土地改良区、厚生室</td> </tr> </tbody> </table>	実施年度	工事実施箇所	令和3～4年度	上下水道部・農林水産部執務室、建設部・地域センター執務室、102会議室、土木建設課横会議室	令和5年度	101会議室、農林水産部前・建設部前・地域センター前廊下、宿直室、無線室、住宅供給公社	令和6年度	市民ホール、エレベーター前廊下、1階印刷室、リフレッシュコーナー、農林振興課相談室、水道書庫、地域センター横事務室、女子休憩室、ATM室、情報管理課・農業委員会執務室、農業委員会会議室、201会議室、202会議室、東・西ホール室、2階印刷室、土地改良区、厚生室	229	一般財源 229千円	伯太地域センター 0854-23-3300
実施年度	工事実施箇所												
令和3～4年度	上下水道部・農林水産部執務室、建設部・地域センター執務室、102会議室、土木建設課横会議室												
令和5年度	101会議室、農林水産部前・建設部前・地域センター前廊下、宿直室、無線室、住宅供給公社												
令和6年度	市民ホール、エレベーター前廊下、1階印刷室、リフレッシュコーナー、農林振興課相談室、水道書庫、地域センター横事務室、女子休憩室、ATM室、情報管理課・農業委員会執務室、農業委員会会議室、201会議室、202会議室、東・西ホール室、2階印刷室、土地改良区、厚生室												
			債務負担行為の設定										

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議 令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課																																							
3	養護老人ホーム鴨来荘 基本運営体制維持支 援金支給事業	<p>1. 事業概要 令和4年度8月以降、入所者の退所(長期入院、介護施設への入所、死亡)により、入所定員(50人)を下回る状況が続いており、施設運営及び老人福祉施設措置事業の継続に重大な影響を与えている。 入所が可能となった待機者も、施設の老朽化や2人部屋等の生活環境により入所の敬遠や先送り、取りやめ等で欠員補充ができていない現状もあることから、施設運営費用の支援を行うことで安定的で継続的なサービス提供が行えるようにするもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 4,188千円(負担金補助及び交付金) (2)財源内訳 一般財源 4,188千円</p> <p>3. 事業内容 令和5年4月分より、入所者に係る措置費の算定で各月初日に在籍する入所者にのみ算定可能な一般事務費(一人につき123,170円)について、各月初日の入所者数が、鴨来荘の入所定員(50人)の内49人に満たない場合に、不足する人数に一般事務費相当分を乗じた額を予算の範囲内で支給する。</p> <p>4. 実績(4月～11月)及び執行見込(12月～3月)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>月</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入所者(人)</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>46</td> <td>44</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>不足数(人)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>・実績(4月～11月) 123,170円×29人=3,571,930円 ・見込(12月～3月) 123,170円×5人=615,850円</p>	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	入所者(人)	48	48	46	44	43	43	45	46	47	48	48	48	不足数(人)	1	1	3	5	6	6	4	3	2	1	1	1	4,188	一般財源 4,188千円	福祉課 0854-23-3238
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																
入所者(人)	48	48	46	44	43	43	45	46	47	48	48	48																																
不足数(人)	1	1	3	5	6	6	4	3	2	1	1	1																																

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議
 令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課
4	保育施設ICT推進事業	<p>1. 事業概要 現在、幼児教育・保育施設等で利用している保護者向けメール配信サービスが令和6年3月末に終了するのに伴い、同機能を含む保育業務全般を支援するシステムを新たに導入するもの。 令和5年度に保育所向け支援システムを選定、導入準備を行い、令和6年4月1日から運用開始に向け、試験運用を行うため令和6年2月からの導入経費を予算計上するもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 219千円(使用料) (2)財源内訳 一般財源 219千円</p> <p>3. 事業内容 保護者からの欠席報告、保育施設からのおたよりや連絡、アンケート機能を有した保育所向けの支援システムを公立幼児教育・保育施設に導入し、保護者の利便性向上とともに、保育現場での業務の効率化により、保育士の負担軽減を図るもの。</p> <p>対象施設 ・公立保育所 2園(安来、切川) ・公立認定こども園 11園(荒島、大塚、飯梨、広瀬、布部、比田、安田、母里、井尻、赤屋、島田) ・幼稚園 1園(安来幼稚園)</p>	219	一般財源 219千円	子ども未来課 0854-23-3213

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議
 令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課
5	安来港飯島線道路改良事業	<p>1. 事業概要 安来港飯島線道路改良事業について、現在施工中の吉田橋橋梁下部工工事において、出水期(6月末から10月末まで)を考慮した計画工程の見直しにより、河川区域内での作業や、今後予定している橋梁上部工工事についても遅れが生じ、併せて資材調達や、令和6年4月からお週休二日制度の導入による工程の見直しを行った。 その結果、橋梁上部工工事の債務負担行為について、期間を令和7年度まで延長し、3力年に変更するとともに、令和5年度予算について令和6年度への繰越を設定するもの。 このほか、令和5年度予算の一部組替により事業の進捗を図るもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 0千円(予算組替) 委託料 500千円 物件移転補償費 △500千円 (2)財源内訳 変更なし</p> <p>3. 事業内容 (1)吉田橋橋梁下部工(令和4年・5年度債務負担行為) ・限度額 420,000千円 ・主な工種 旧橋撤去工 4基 場所打杭工 20本 橋台工 2基 ほか (2)吉田橋橋梁上部工(令和5年・6年・7年度債務負担行為) ・限度額 570,000千円 ・橋梁上部工 橋長 40m</p>	変更なし	変更なし	土木建設課 0854-23-3313

債務負担行為の変更
繰越明許費の設定

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議
令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課
6	スマートインターチェンジ調査事業	<p>1. 事業概要 安来スマートインターチェンジ(仮称)は、安来市が進める切川バイパス周辺の新たな市街地としてのまちづくりや周遊観光の推進、企業誘致、周辺施設などからの高速道路アクセス向上など、地域振興や産業振興、物流の効率化が期待されるものであり、令和5年9月に国として必要性が確認できる新規準備段階調査箇所を選定され、今後の事業化に向けて準備・検討を進めるために調査経費を予算計上するもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 40,000千円(委託料) (2)財源内訳 一般財源 40,000千円</p> <p>3. 事業内容 (1)構造検討業務 安来スマートインターチェンジの構造について、関係機関と協議・検討中であり、構造決定に至るまでに見込まれる図面作成や比較表作成を行う。 (2)整備効果等資料作成業務 事業化に向けた実施計画書作成を行う。 (3)地質調査業務 安来スマートインターチェンジ予定箇所での地質解析を行う上で、既存の土質資料のみでは不十分であり、地質解析を行う。 (4)地質解析業務 安来スマートインターチェンジ予定箇所について、新たに盛土を施工する箇所の盛土工の安定計算や、液状化などの検討を行う。</p> <p>4. その他 12月補正議決後、年度内の業務期間が限られるため、不測の事態を想定し繰越明許を設定するもの。 (1)事業名 スマートインターチェンジ調査事業 (2)事業費 40,000千円</p>	40,000	一般財源 40,000千円 繰越明許費の設定	都市政策課 0854-23-3341

第102回安来市議会定例会(令和5年・令和6年)12月定例会議 令和5年度安来市一般会計補正予算(第7号)

資料No.5

No.	事業等	内容	事業費(千円)	財源内訳	担当課
7	和鋼博物館空調設備改修事業	<p>1. 事業概要 和鋼博物館とやすぎ図書館は、令和5年度に施設長寿命化計画を作成し、今後計画的に建物・設備の改修、修繕を行い、施設を維持管理していくよう、改修事業を進めている。 しかし、和鋼博物館は展示室4部屋のうち2部屋の空調設備が故障し、1部屋が温度調整等に不具合があり、正常稼働しているのは展示室1の1部屋のみで、今夏には室温が36℃に達するなど、利用者に快適な見学環境を提供できていない状況にある。 このため、2階にある「展示室3」及び「俵記念室」の空調設備改修工事を令和6年度の早期に行えるよう、空調設備改修工事の実施設計を行うもの。</p> <p>2. 事業費及び財源内訳 (1)事業費 2,500千円(委託料) (2)財源内訳 市債 2,500千円(過疎対策事業債)</p>	2,500	市債 2,500千円	文化課 0854-23-3242