
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
道路詳細設計 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

土木建設課
建設改良係

種別及び概要 土木関係建設コンサルタント業務

種別

随意契約の理由

本業務は杉谷線道路改良事業の保安林に係る部分の道路計画の変更に伴い平成28
年度杉谷線測量調査設計業務の成果をもとに道路計画の修正設計を行うものである。
当該事業所は本業務修正設計区間の設計業務(平成28年度杉谷線測量調査設計業
務)を行っていることから工事内容や現地の状況・事業の経過等を熟知している。
このことにより、設計作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業
務量の縮減を図ることができ、経済的に非常に有利となり工期も短縮できる。
また、修正設計区間前後との計画の整合性を保ちながら設計ができるだけでなく瑕疵
に対しても責任の所在を明確にできる。
上記により業務委託者選定について競争入札を行う事が不利と認められるため、地方
自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用したい。

契　約　名 杉谷線設計委託業務

施　行　場　所
安来市広瀬町西谷

安来市安来町792-28

山陰開発コンサルタント株式会社安来営業所

所長　原　誠治

   契 約 金 額 1,870,000円
契約締結日の翌日 令和2年3月27日


