
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
測量業務（平面・横断・縦断） 1式
設計業務（法面工詳細設計） 1式
地質調査（地質調査・移動変形調査） 5孔

1式
  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

土木建設課
建設改良係

種別及び概要 測量設計業務

種別

随意契約の理由

7月7日からの梅雨前線豪雨により、安来インターエ業団地1号線の法面が大きく崩壊し、隣接
する工場建物と車両を巻き込む甚大な被害が確認された。斜面の崩壊規模が大きく、災害査
定申請に向けての作業期間(地質調査・測量・設計に必要な期間)が十分に確保できない中で
の業務となるため、早期での業務着手が必要となる。このため、地方自治法施行令第167条の
2第1項第5号により随意契約による契約相手方を決定する。
随意契約の相手方は、過去5年間で島根県及び安来市が発注した、安来市を業務地域とする
500万円以上の測量・設計・地質調査業務についての受注実績が最も多く、かつ近年安来市
が発注した大規模災害について優良な成果品を収めた実績を有する㈱ウエスコ安来営業所
とするもの。

契　約　名 安来インター工業団地1号線測量設計委託業務

施　行　場　所
安来市佐久保町

安来市利弘町516

㈱ウエスコ安来営業所

所長　永田　辰夫

   契 約 金 額 13,530,000円
契約締結日の翌日 令和3年12月24日


