
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
水中ポンプ取替工事 1 式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

観光振興課
観光施設係

種別及び概要 機械設備工事

種別

随意契約の理由

温泉の送湯を一時停止して行う本工事は、泉源を利用する民間業者の営業に与える影響を
最小限に抑えるため、限られた期間内に速やかに終了する必要がある。また、さぎの湯温泉内
の貯湯槽並びに揚湯ポンプ、送湯ポンプなど設備の保守点検も同社が一括して請け負ってお
り、他の業者が請け負った場合、 トラブル発生時の責任の所在が明確にならない恐れがあり、
一連の責任を負わせる必要がある。
以上の事から契約の性質、目的が競争入札に適さないため随意契約とする。

契　約　名 さぎの湯温泉泉水中ポンプ改修工事

施　行　場　所
安来市古川町地内

米子市旗ヶ崎2丁目4-15

㈱荏原製作所 山陰営業所

所長　横田　茂樹

   契 約 金 額 3,850,000円
契約締結日の翌日 令和5年3月28日


