
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
災害応急 1 式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

安来市広瀬町布部地内

安来市広瀬町広瀬396

㈱コンドウ

代表取締役　近藤　剛

   契 約 金 額 1,983,300円
契約締結日の翌日 令和5年12月18日

農林整備課
土地改良係

種別及び概要 一般土木工事

種別

随意契約の理由

令れ5年７月豪雨による水路破損部を緊急かつ応急的に修繕し、機能回復する必要が生じ
た。
現場状況を熟知し、早急な対応が可能である㈱コンドウと随意契約するもの。

契　約　名 飯田水路災害応急工事

施　行　場　所


