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概要
修正設計業務 1 式
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着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後
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変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

市民課
市民係

契　約　名 独松山霊苑法面修正設計業務

種別

安来市利弘町516

㈱ウエスコ安来営業所

所長　永田  辰夫

契約締結日の翌日 令和7年7月31日

施　行　場　所
安来市飯生町地内

種別及び概要 土木コンサルタント業務

随意契約の理由

本業務は、独松山霊苑北側の上砂災害特別警戒区域に対する対策工法の変更に伴い、令和
5年度独松山霊苑測量設計業務の成果を基に修正設計を行うものであり、その整合性を図る
必要がある。
株式会社ウエスコは本業務修正設計区間の設計業務(令和5年度独松山霊苑測量設計業務)
を行っていることから工事内容や現地の状況。事業の経過等を熟知している。
このことにより、設計作業の一部や打合せ協議等の省略及び業務の効率的な履行と業務量の

   契 約 金 額


