
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
設計業務
下水道全体計画 一式
下水道法事業計画 一式
都市計画法事業認可申請図書作成 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

下水道課
計画係

契　約　名 安来市公共下水道に係る計画設計業務

種別

松江市母衣町79

㈱ＮＪＳ山陰出張所

所長　宮村　一郎

契約締結日の翌日 令和9年3月19日

- -

施　行　場　所
安来市安来町外

種別及び概要 一般土木工事

随意契約の理由

安来市流域関連公共下水道の汚水・雨水管渠の路線総データは膨大であり、今回の全体計
画変更作業は必然的に既存データの分析が必要となる。また、本業務は全体計画の見直しを
行うことを目的としているため、関連する複数の区域の現地状況と既存計画を詳しく把握する
必要がある。
ＮＪＳはこれまで安来市の計画変更業務を受託しており、調書作成のための経費の削減と工期
の短縮を図ることができる。 
本業務は令和７年度作成の雨水管理総合計画との関連が重要となるが、ＮＪＳはその計画作成
に携わっており、一括した業務責任を持たすことができるため。

   契 約 金 額 14,487,000円


