
               請負工事契約および変更内容
課　　名 市民会館開館準備室
担当業務

概要
空調設備工 一式
熱源機器設備工 一式
ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ設備工 一式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後
　　　円 　　　　円

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

　　　　　　平成　　　　年　　　　月 　　　日 　　　　　平成 　　年　　　　月　　　　日

松江市東本町4-147

三晃空調・新和設備特別共同企業体

㈱三晃空調山陰営業所　所長　山本信一

   契 約 金 額 145,800,000円
契約締結日の翌日 平成29年5月30日

種別及び概要

種別

随意契約の理由
本件工事は、既に施工中の当該建屋の機械設備工事と密接不可分な関係にあり、当
該事業者以外の物が受注し施工した場合、配管の取り合いに期間を要し建屋本体の
完了時期に著しく支障をきたすおそれがあることから、競争に適さない。

契　約　名 安来市民会館（仮称）建設工事（空調）

施　行　場　所

冷暖房衛生設備工事

安来市切川地区


