
請負工事等契約および変更内容
課　　名
担当業務

概要
雨水渠実施設計 364 ｍ
地質調査 1 式

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後
　　　　円 　　　　円

４  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日 　　　　　　平成　　　年　　　　月　　　　日

安来市黒井田町

安来市宇賀荘町82-8

㈱古川コンサルタント安来営業所

営業所長　森井善樹

   契 約 金 額 13,392,000円
契約締結日の翌日 平成29年3月17日

下水道課
計画係

種別及び概要 実施設計業務

種別

随意契約の理由

本業務設計区間の下流部に当たる区間の設計業務を行っており、工事内容や現地の
状況・事業の経過等を熟知している。また、その業務と合わせて実施設計を行うことによ
り、設計作業の一部や打合せ協議等が省略でき業務の効率的な履行と業務量の縮減
が図れ、経済的にも有利となり、工期の短縮も可能となる。さらに、区画整理と雨水渠整
備双方の計画の整合性を保ちながら計画設計ができるだけでなく瑕疵に対しても責任
の所在が明確にできるため随意契約を行うもの。

契　約　名 浦ヶ部雨水渠実施設計業務（その２）

施　行　場　所


