
請負工事等契約および変更内容
課 　名
担当業務

概要
植生工 A= 360㎡

  

所在地

  契約の相手方 名称

代表者

着手 完成

第  変更金額 変更前 変更後

1  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

２  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

第  変更金額 変更前 変更後

３  変更理由

変更前 変更後
回  工     期

土木建設課
維持管理係

契　約　名 防災・安全交付金事業　能義実松線災害防除工事（その２）

種別

安来市西恵乃島町837-33

㈲文化企画

代表取締役　酒井　澄

契約締結日の翌日 平成30年8月31日

施　行　場　所
安来市能義町

種別及び概要 一般土木工事

随意契約の理由

本工事は、市道能義実松線の災害防除(法面植生）を目的とする工事である。既に発注
済みの「防災・安全交付金事業　能義実松線災害防除工事」と施工位置が隣接し、同
様の資機材を用いて法面植生を行うことから一連の作業として施工を行った方が施工
性（仮設物の共有、資機材の共有）、経済性及び安全性（交通の規制）の面で有利とな
ることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約を行うものであ
る。

   契 約 金 額 2,991,600円


